

## Projet TUT BE Rennes - Demandes

| #   | Tracker    | Statut  | Sujet                                                     | Mis-à-jour       | Catégorie | Créé             |
|-----|------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 118 | Evolution  | Nouveau | Mise en place double VLAN/SSID                            | 07/11/2011 16:03 |           | 07/11/2011 16:03 |
| 117 | Evolution  | Nouveau | Mise en place d'un noeud Tor                              | 07/11/2011 16:02 |           | 07/11/2011 16:02 |
| 116 | Evolution  | Nouveau | Mise en place d'un noeud DN42                             | 07/11/2011 16:02 |           | 07/11/2011 16:02 |
| 115 | Evolution  | Nouveau | Haute Disponibilité                                       | 07/11/2011 16:02 |           | 07/11/2011 16:02 |
| 114 | Evolution  | Nouveau | Installation de machines virtuelles sous différents OS    | 07/11/2011 16:02 |           | 07/11/2011 16:02 |
| 113 | Evolution  | Nouveau | Mise en place Noc                                         | 07/11/2011 16:01 |           | 07/11/2011 16:01 |
| 112 | Evolution  | Nouveau | Installation d'une machine virtuelle de développement web | 07/11/2011 16:01 |           | 07/11/2011 16:01 |
| 111 | Evolution  | Nouveau | Installation d'un machine virtuel de service              | 07/11/2011 16:00 |           | 07/11/2011 16:00 |
| 110 | Evolution  | Résolu  | Uniformisation configurations WRTs                        | 02/07/2012 14:51 |           | 07/11/2011 15:56 |
| 109 | Evolution  | Nouveau | Installation d'un serveur XEN                             | 07/11/2011 15:55 |           | 07/11/2011 15:55 |
| 108 | Evolution  | Nouveau | Mise en Place Routeur                                     | 07/11/2011 15:55 |           | 07/11/2011 15:55 |
| 107 | Evolution  | Nouveau | Simplification Architecture Réseau                        | 07/11/2011 15:54 |           | 07/11/2011 15:54 |
| 106 | Assistance | Résolu  | Outils de suivis, Cahier des charges                      | 02/07/2012 14:52 |           | 07/11/2011 15:53 |