

## Projet TUT BE Rennes

|                                                                    | 2025-2 |   |   |   | 2025-3 |    |    |    | 2025-4 |    |    |    | 2025-5 |    |    |    | 2025-6 |    |    |    | 2025-7 |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|                                                                    | 6      | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 |
| <b>Projet TUT BE Rennes</b>                                        |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Simplification Architecture Réseau</b>                          |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en Place Routeur</b>                                       |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation d'un serveur XEN</b>                               |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation d'un machine virtuel de service</b>                |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation d'une machine virtuelle de développement (...)</b> |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place Noc</b>                                           |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation de machines virtuelles sous (...)</b>              |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Haute Disponibilité</b>                                         |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place d'un noeud DN42</b>                               |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place d'un noeud Tor</b>                                |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place double VLAN/SSID</b>                              |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |