

Projet TUT BE Rennes

| | 2022-5 | | | | 2022-6 | | | | 2022-7 | | | | 2022-8 | | | | 2022-9 | | | | 2022-10 | | | | | |
|--|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Projet TUT BE Rennes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simplification Architecture Réseau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en Place Routeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation d'un serveur XEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation d'un machine virtuel de service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation d'une machine virtuelle de développement (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place Noc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de machines virtuelles sous (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haute Disponibilité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un noeud DN42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un noeud Tor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place double VLAN/SSID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |