

## Projet TUT BE Rennes

|  | 2023-7 |    |    |    | 2023-8 |    |    |    | 2023-9 |    |    |    | 2023-10 |    |    |    | 2023-11 |    |    |    | 2023-12 |    |    |    |    |    |
|--|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|
|  | 27     | 28 | 29 | 30 | 31     | 32 | 33 | 34 | 35     | 36 | 37 | 38 | 39      | 40 | 41 | 42 | 43      | 44 | 45 | 46 | 47      | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| <b>Projet TUT BE Rennes</b>  |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Simplification Architecture Réseau</b>                          |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Mise en Place Routeur</b>                                       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Installation d'un serveur XEN</b>                               |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Installation d'un machine virtuel de service</b>                |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Installation d'une machine virtuelle de développement (...)</b> |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Mise en place Noc</b>   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Installation de machines virtuelles sous (...)</b>              |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Haute Disponibilité</b>   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Mise en place d'un noeud DN42</b>                               |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Mise en place d'un noeud Tor</b>                                |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
| <b>Mise en place double VLAN/SSID</b>                              |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |