

Projet TUT BE Rennes

	2020-10				2020-11				2020-12				2021-1				2021-2				2021-3			
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projet TUT BE Rennes																								
Simplification Architecture Réseau																								
Mise en Place Routeur																								
Installation d'un serveur XEN																								
Installation d'un machine virtuel de service																								
Installation d'une machine virtuelle de développement (...)																								
Mise en place Noc																								
Installation de machines virtuelles sous (...)																								
Haute Disponibilité																								
Mise en place d'un noeud DN42																								
Mise en place d'un noeud Tor																								
Mise en place double VLAN/SSID																								