

Projet TUT BE Rennes

	2022-4				2022-5				2022-6				2022-7				2022-8				2022-9						
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
Projet TUT BE Rennes																											
Simplification Architecture Réseau																											
Mise en Place Routeur																											
Installation d'un serveur XEN																											
Installation d'un machine virtuel de service																											
Installation d'une machine virtuelle de développement (...)																											
Mise en place Noc																											
Installation de machines virtuelles sous (...)																											
Haute Disponibilité																											
Mise en place d'un noeud DN42																											
Mise en place d'un noeud Tor																											
Mise en place double VLAN/SSID																											