# Projet TUT BE Rennes

| | 2023-2 | | | | 2023-3 | | | | | 2023-4 | | | | 2023-5 | | | | 2023-6 | | | | | 2023-7 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| **Projet TUT BE Rennes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Simplification Architecture Réseau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mise en Place Routeur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Installation d'un serveur XEN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Installation d'un machine virtuel de service** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Installation d'une machine virtuelle de développement (...)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mise en place Noc** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Installation de machines virtuelles sous (...)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Haute Disponibilité** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mise en place d'un noeud DN42** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mise en place d'un noeud Tor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mise en place double VLAN/SSID** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |