Projet TUT BE Rennes

	2022-4				2022-5				2022-6					2022-7				2022-8				2022-9			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Projet TUT BE Rennes																									
Simplification Architecture Réseau																									
Mise en Place Routeur																									
Installation d'un serveur XEN																									
Installation d'un machine virtuel de service																									
Installation d'une machine virtuelle de développement (...)																									
Mise en place Noc																									
Installation de machines virtuelles sous (...)																									
Haute Disponibilité																									
Mise en place d'un noeud DN42																									
Mise en place d'un noeud Tor																									
Mise en place double VLAN/SSID																									