Projet TUT BE Rennes

	2022-7				2022-8				2022-9					2022-10				2022-11				2022-12				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Projet TUT BE Rennes																										
Simplification Architecture Réseau																										
Mise en Place Routeur																										
Installation d'un serveur XEN																										
Installation d'un machine virtuel de service																										
Installation d'une machine virtuelle de développement (...)																										
Mise en place Noc																										
Installation de machines virtuelles sous (...)																										
Haute Disponibilité																										
Mise en place d'un noeud DN42																										
Mise en place d'un noeud Tor																										
Mise en place double VLAN/SSID																										